



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO GERALDO MARTINS
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-2500/RAMAL 2522
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA, S/N
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 099/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 046/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2020

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE CONCRETO E AÇO MED., 10,00M COMP. POR 4,40M LARGURA NA SR - 150 35 SOBRE O CÔRREGO CACHOEIRINHA									
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.434,78	2.434,78						
		100,00%	100,00%						
2	INFRA ESTRUTURA	52.810,94	26.405,47	26.405,47					
		100,00%	50,00%	50,00%					
3	MESO ESTRUTURA	47.799,12		23.899,56	23.899,56				
		100,00%		50,00%	50,00%				
4	SUPER ESTRUTURA	46.964,47			23.482,24	23.482,23			
		100,00%			50,00%	50,00%			
5	ACABAMENTO	643,04					321,52	321,52	
		100,00%					50,00%	50,00%	
6	SUPRESSÃO DE VALOR	- 1.244,64							- 1.244,64
		100,00%							100,00%
7	ADITIVO DE VALOR	18.774,84							18.774,84
		100,00%							100,00%
8	ADITIVO DE VALOR	6.656,52							6.656,52
		100,00%							100,00%
Porcentagem			16,50%	28,77%	27,10%	13,43%	0,18%	0,18%	13,83%
Custo			28.840,25	50.305,03	47.381,80	23.482,23	321,52	321,52	24.186,72
Porcentagem Acumulado			16,50%	45,27%	72,37%	85,80%	85,98%	86,17%	100,00%
Custo Acumulado			28.840,25	79.145,28	126.527,08	150.009,31	150.330,83	150.652,35	174.839,07

Santa Rita do Pardo / MS em, 11 de Dezembro de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

ELIAS SIB DA SILVA LIMA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Elias Ramão Sanches
Contratada