
ITEM DESCRIÇÃO VALOR 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

           813,86            813,86 

100,00% 100,00%

      10.756,01       10.756,01 

100,00% 100,00%

        3.533,55           3.533,55 

100,00% 100,00%

      24.493,00         24.493,00 

100,00% 100,00%

      14.025,60        14.025,60 

100,00% 100,00%

     180.623,46        33.000,00         33.000,00        33.000,00         81.623,46 

100,00% 18,27% 18,27% 18,27% 45,19%

      27.849,94         27.849,94 

100,00% 100,00%

      20.153,18        20.153,18 

100,00% 100,00%

        8.970,72          8.970,72 

100,00% 100,00%

      34.255,72         34.255,72 

100,00% 100,00%

           937,31              937,31 

100,00% 100,00%

     115.240,33         38.413,44        38.413,44         38.413,44 

100,00% 33,33% 33,33% 33,33%

      28.696,72           9.565,57          9.565,57           9.565,67 

100,00% 33,33% 33,33% 33,33%

2,62% 7,02% 7,77% 7,02% 32,76% 19,37% 23,60%

      11.569,87        33.000,00         36.533,55        33.000,00       154.095,48        91.128,52       111.021,99 

2,62% 9,48% 17,24% 24,26% 57,02% 76,40% 100,00%

      11.569,87        44.569,87         81.103,42       114.103,42       168.198,90       259.327,41       470.349,40 

 

Jamir Alves Rodrigues

Santa Rita do Pardo / MS em, 28 de Novembro de 2019.

CUSTO

PORCENTAGEM ACUMULADA

CUSTO ACUMULADO

10

13
3º TERMO ADITIVO DE VALOR

CACILDO DAGNO PEREIRA

Prefeito

JAMIR ALVES RODRIGUES & CIA LTDA. EPP.

FUNDAÇÃO BANHEIROS E VARANDA

4

Contratada

JOSÉ MESSIAS DE SOUZA

Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econônico

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ASSESSIBILIDADE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PINTURA

LIMPEZA FINAL

8

 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A

CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ALVENARIA E DIVISÕES

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 070/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028/2019.

SERVIÇOS PRELIMINARES

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CEDIDO PARA A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE 

SANTA RITA DO PARDO/MS

COORDENADORIA DE CONTRATOS

PORCENTAGEM

5

6
COBERTURA

12
1º TERMO ADITIVO DE VALOR

11

7
PISOS E REVESTIMENTOS

9

ANEXO II

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

 1 

BDI 24,00%

ESQUADRIAS

FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204

E-MAIL.CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM

DEMOLIÇÃO
 2 

3
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