



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123/RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSPMSPR@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 001/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 175/2019
TOMADA DE PREÇO Nº. 025/2019

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA BT/MT E MONTAGEM DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 112,5KVA									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		TOTAL
			FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.081,65	30,00%	4.824,50	40,00%	6.432,66	30,00%	4.824,50	16.801,65
2	SERVIÇOS EM TERRA	276,52	30,00%	82,96	40,00%	110,61	30,00%	82,96	276,52
3	CONCRETO	664,67	30,00%	199,40	40,00%	265,87	30,00%	199,40	664,67
4	ESTRUTURA EM CONCRETO	17.417,98	30,00%	5.225,39	40,00%	6.096,29	30,00%	6.096,29	17.417,98
5	FERRAGENS/ISOLADORES E ACESSÓRIOS PARA ESTRUTURAS	59.613,30	30,00%	17.883,99	40,00%	20.864,66	30,00%	20.864,66	59.613,30
6	1º TERMO ADITIVO DE VALOR	21.794,99					100,00%	21,00	
PORCENTAGEM			30,00%		34,90%		35,10%		
CUSTO				28.216,24		33.770,09		32.067,80	
PORCENTAGEM ACUMULADA			30,00%		64,90%		100,00%		100,00%
CUSTO ACUMULADO				28.216,24		61.986,32		94.054,12	94.774,12

Santa Rita do Pardo / MS em, 04 de Maio de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

ELIAS SIB DA SIL LIMA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

A & A CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP.
Anderson Ortiz Gardin
Contratada