

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO  
AO CONTRATO Nº. 030/2019**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 184/2018**

**CONTRATANTE:** Município de Santa Rita do Pardo – MS.

**CONTRATADA:** Maurino Rodrigues de Almeida - ME

**OBJETO:**

**Cláusula Primeira** – Alterar a quilometragem estabelecida na Cláusula Primeira do Instrumento Original, uma supressão de 41,80 (quarenta e um) quilômetros a serem percorridos diariamente, elevando portando a quilometragem inicial de 220 (duzentos e vinte) quilômetros, para 178,2 (cento setenta e oito) quilômetros a extensão da linha Skol.

**Cláusula Segunda** – Devido à alteração ocorrida no subitem anterior fica alterada também a Cláusula Quarta do Instrumento Original, suprimindo o valor em mais R\$ 13.041,60 (treze mil quarenta um reais e sessenta centavos), sendo o valor de R\$ 2,08 (dois reais e oito centavos) por quilometro e o valor de R\$ 86,94 (oitenta seis reais e noventa quatro centavos), para cada dia percorrido, num total de 150 (cento e cinquenta) dias letivos, totalizando o montante com a supressão de R\$ 78.478,40 (setenta oito mil quatrocentos setenta oito reais e quarenta centavos).

**DATA:** 02 de Maio de 2019

**FORO:** Comarca de Bataguassu – MS.

**SIGNATÁRIOS:** Sr. Cacildo Dagno Pereira pela Contratante  
Srta. Kátia Cristina da Silva pela Contratante  
Sr. Maurino Rodrigues de Almeida pela Contratada.