



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SETOR DE CONTRATOS
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
CONTRATO Nº. 065/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 008/2019.

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

PONTE MISTA DE CONCRETO E AÇO 8,00 COMP./4,40 LARG.						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.720,65	1.720,65			
		100,00%	100,00%			
2	TERRAPLENAGEM	4.050,99	4.050,99			
		100,00%	100,00%			
3	INFRA ESTRUTURA	44.969,11	22.484,56	22.484,56		
		100,00%	50,00%	50,00%		
4	MESO ESTRUTURA	84.569,08		42.284,54	42.284,54	
		100,00%		50,00%	50,00%	
5	SUPER ESTRUTURA	39.035,31			19.517,66	19.517,66
		100,00%			50,00%	50,00%
6	ACABAMENTO	546,55				546,55
		100,00%				100,00%
PORCENTAGEM			16,15%	37,04%	35,34%	11,47%
CUSTO			28.246,20	64.769,10	61.802,20	20.064,21
PORCENTAGEM ACUMULADA			16,15%	53,19%	88,53%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			28.246,20	93.015,29	154.817,49	174.881,69

Santa Rita do Pardo - MS., em 05 de Abril de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

JOSÉ MESSIAS DE SOUZA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

E R PONTES & CONTRUÇÕES EIRELI
Elvio Ramires
Contratada