



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SETOR DE CONTRATOS
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 234
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 067/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 011/2019.

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

PONTE MISTA DE CONCRETO E AÇO 6,00 COMP./4,40 LARG.						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.908,50	1.908,50			
		100,00%	100,00%			
2	TERRAPLENAGEM	3.385,49	3.385,49			
		100,00%	100,00%			
3	INFRA ESTRUTURA	39.992,80	19.996,40	19.996,40		
		100,00%	50,00%	50,00%		
4	MESO ESTRUTURA	56.008,00		28.004,00	28.004,00	
		100,00%		50,00%	50,00%	
5	SUPER ESTRUTURA	31.674,25			15.837,13	15.837,13
		100,00%			50,00%	50,00%
6	ACABAMENTO	689,84				689,84
		100,00%				100,00%
7	SUPRESSÃO DE VALOR	-114000%				(1.140,00)
		100,00%				100,00%
PORCENTAGEM			19,08%	36,22%	33,08%	11,61%
CUSTO			25.290,43	48.000,40	43.841,13	15.837,13
PORCENTAGEM ACUMULADA			19,08%	55,31%	88,39%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			25.290,43	73.290,83	117.131,96	132.518,89

Santa Rita do Pardo - MS., em 04 de Setembro de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

JOSÉ MESSIAS DE SOUZA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

LUBE METAL LTDA.
Jean Pierr Martins Ferreira
Contratada