



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL.CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO I
4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 070/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028/2019.
TOMADA DE PREÇO Nº. 009/2019

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO CEDIDO PARA A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA RITA DO PARDO/MS											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	813,86	813,86								
		100,00%	100,00%								
2	DEMOLIÇÃO	10.756,01	10.756,01								
		100,00%	100,00%								
3	FUNDAÇÃO BANHEIROS E VARANDA	3.533,55			3.533,55						
		100,00%			100,00%						
4	ALVENARIA E DIVISÕES	24.493,00					24.493,00				
		100,00%					100,00%				
5	ESQUADRIAS	14.025,60						14.025,60			
		100,00%						100,00%			
6	COBERTURA	180.623,46		33.000,00	33.000,00	33.000,00	81.623,46				
		100,00%		18,27%	18,27%	18,27%	45,19%				
7	PISOS E REVESTIMENTOS	27.849,94							27.849,94		
		100,00%							100,00%		
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ASSESSIBILIDADE	20.153,18						20.153,18			
		100,00%						100,00%			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.970,72						8.970,72			
		100,00%						100,00%			
10	PINTURA	34.255,72							34.255,72		
		100,00%							100,00%		
11	LIMPEZA FINAL	937,31							937,31		
		100,00%							100,00%		
12	1º TERMO ADITIVO DE VALOR	115.240,33					23.048,07	23.048,07	23.048,07	23.048,07	23.048,07
		100,00%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
13	3º TERMO ADITIVO DE VALOR	28.696,72					5.739,34	5.739,34	5.739,34	8.739,34	5.739,34
		100,00%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
PORCENTAGEM			2,46%	7,02%	7,77%	7,02%	28,68%	15,29%	19,52%	6,12%	6,12%
CUSTO			11.569,87	33.000,00	36.533,55	33.000,00	134.903,87	71.936,91	91.830,38	28.787,41	28.787,41
PORCENTAGEM ACUMULADA			2,46%	9,48%	17,24%	24,26%	52,94%	68,24%	87,76%	93,88%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			11.569,87	44.569,87	81.103,42	114.103,42	249.007,29	320.944,20	412.774,58	441.561,99	470.349,40

Santa Rita do Pardo / MS em, 10 de Janeiro de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

JOSE MESSIAS DE SOUZA
Secretario de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

JAMIR ALVES RODRIGUES & CIA LTDA. EPP.
Jamir Alves Rodrigues
Contratada