



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SETOR DE CONTRATOS
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
CONTRATO Nº. 070/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 028/2019.

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO CANDIDO DE ARAÚJO					BDI 24,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	813,86	813,86			
		100,00%	100,00%			
2	DEMOLIÇÃO	10.756,01	10.756,01			
		100,00%	100,00%			
3	FUNDAÇÃO BANHEIROS E VARANDA	3.533,55	3.533,55			
		100,00%	100,00%			
4	ALVENARIA E DIVISÕES	24.493,00	24.493,00			
		100,00%	100,00%			
5	ESQUADRIAS	14.025,60	14.025,60			
		100,00%	100,00%			
6	COBERTURA	180.623,46		90.311,73	90.311,73	
		100,00%		50,00%	50,00%	
7	PISOS E REVESTIMENTOS	27.849,94		27.849,94		
		100,00%		100,00%		
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS ASSESSIBILIDADE	20.153,18		20.153,18		
		100,00%		100,00%		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.970,72			8.970,72	
		100,00%			100,00%	
10	PINTURA	34.255,72				34.255,72
		100,00%				100,00%
11	LIMPEZA FINAL	937,31				937,31
		100,00%				100,00%
PORCENTAGEM			16,43%	42,37%	30,42%	10,78%
CUSTO			53.622,02	138.314,85	99.282,45	35.193,03
PORCENTAGEM ACUMULADA			16,43%	58,80%	89,22%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			53.622,02	191.936,87	291.219,32	326.412,35

Santa Rita do Pardo / MS em, 15 de Abril de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

JOSÉ MESSIAS DE SOUZA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

JAMIR ALVES RODRIGUES & CIA LTDA. EPP.
Jamir Alves Rodrigues
Contratada