



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
CONTRATO Nº. 085/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 050/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº. 007/2020

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE CONCRETO E AÇO MED., 08,00M COMP. POR 4,40M LARGURA NA SR - 212 32 SOBRE O						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.373,72	2.373,72			
		100,00%	100,00%			
2	INFRA ESTRUTURA	42.039,00	21.019,50	21.019,50		
		100,00%	50,00%	50,00%		
3	MESO ESTRUTURA	49.775,04		24.887,52	24.887,52	
		100,00%		50,00%	50,00%	
4	SUPER ESTRUTURA	40.444,16			20.222,08	20.222,08
		100,00%			50,00%	50,00%
5	ACABAMENTO	717,21				717,21
		100,00%				100,00%
Porcentagem			17,28%	33,92%	33,33%	15,47%
Custo			23.393,22	45.907,02	45.109,60	20.939,29
Porcentagem Acumulado			17,28%	51,20%	84,53%	100,00%
Custo Acumulado			23.393,22	69.300,24	114.409,84	135.349,13

Santa Rita do Pardo/MS, em 06 de Maio de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

ELIAS SIB DA SILVA LIMA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

LUBE METAL LTDA. - ME
Luiz Humberto Marchi
Contratada