



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
COORDENADORIA DE CONTRATOS  
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204  
E-MAIL: CONTRATOSMSRP@HOTMAIL.COM  
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A  
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II  
CONTRATO Nº. 088/2019.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 048/2019.

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO												
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	341.031,57	34.103,16	34.103,16	34.103,16	34.103,16	34.103,16	34.103,16	34.103,16	34.103,16	34.103,16	34.103,16
		100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
PORCENTAGEM			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
CUSTO			34.103,16	34.103,16	34.103,16	34.103,16	34.103,16	34.103,16	34.103,16	34.103,16	34.103,16	34.103,16
PORCENTAGEM ACUMULADA			10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			34.103,16	68.206,31	102.309,47	136.412,63	170.515,79	204.618,94	238.722,10	272.825,26	306.928,41	341.031,57

Santa Rita do Pardo/MS em , 09 de Maio de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA  
Prefeito

JOSÉ MESSIAS DE SOUZA  
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

ILUME ARQUITETURA EIRELI - EPP  
Izabella Mercante Pereira  
Contratada