



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SETOR DE CONTRATOS
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
FONE (067) 3591-1123/RAMAL 204
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO I
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 080/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 026/2019.
TOMADA DE PREÇO Nº. 007/2019.

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

PROJETO SINALIZAÇÃO VIARIA											
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	PLACAS	22.448,71				22.448,71					
		100,00%				100,00%					
2	POSTE DE MADEIRA	10.533,95					10.533,95				
		100,00%					100,00%				
3	PINTURA MECÂNICA	18.236,93						18.236,93			
		100,00%						100,00%			
4	OITURA MANUAL	18.763,34							9.381,67	9.381,67	
		100,00%							50,00%	50,00%	
5	SUPER ESTRUTURALOMBADA TIPO II	4.801,20									4.801,20
		100,00%									100,00%
PORCENTAGEM						30,02%	44,10%	68,49%	81,03%	93,58%	100,00%
CUSTO						22.448,71	32.982,66	51.219,59	60.601,26	69.982,93	74.784,13
PORCENTAGEM ACUMULADA						30,02%	44,10%	68,49%	81,03%	93,58%	100,00%
CUSTO ACUMULADO						22.448,71	32.982,66	51.219,59	60.601,26	69.982,93	74.784,13

Santa Rita do Pardo - MS., em 23 de Agosto de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

JOSÉ MESSIAS DE SOUZA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

SS TREVO SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA
Arnaldo Cabello Junior
Contratada