



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
COORDENADORIA DE CONTRATOS  
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 234  
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM  
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A  
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II  
CONTRATO Nº. 083/2019.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 010/2019.

**CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO**

PONTE MISTA DE CONCRETO E AÇO 4,00 COMP./4,40 LARG.						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.818,50	1.818,50			
		100,00%	100,00%			
2	TERRAPLENAGEM	4.349,99	4.349,99			
		100,00%	100,00%			
3	INFRA ESTRUTURA	21.920,00		10.960,20	10.960,20	
		100,00%		50,00%	50,00%	
4	MESO ESTRUTURA	67.482,00			33.741,00	33.741,00
		100,00%			50,00%	50,00%
5	SUPER ESTRUTURA	46.608,45			23.304,23	23.304,23
		100,00%			50,00%	50,00%
6	ACABAMENTO	739,39				739,39
		100,00%				100,00%
PORCENTAGEM			11,78%	32,00%	39,79%	16,44%
CUSTO			17.128,69	44.701,20	57.045,23	24.043,61
PORCENTAGEM ACUMULADA			11,78%	43,77%	83,56%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			17.128,69	61.829,89	118.875,12	142.918,73

Santa Rita do Pardo - MS., em 08 de Maio de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA  
Prefeito

JOSÉ MESSIAS DE SOUZA  
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

LUBE METAL LTDA.  
Jean Pierr Martins Ferreira  
Contratada