



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO Nº. 099/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 046/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº. 006/2020

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE CONCRETO E AÇO MED., 10,00M COMP. POR 4,40M LARGURA NA SR - 150 33 SOBRE O CÓRREGO CACHOEIRINHA						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.434,78	2.434,78			
		100,00%	100,00%			
2	INFRA ESTRUTURA	52.810,94	26.405,47	26.405,47		
		100,00%	100,00%	100,00%		
3	MESO ESTRUTURA	47.799,12		23.899,56	23.899,56	
		100,00%		100,00%	100,00%	
4	SUPER ESTRUTURA	46.964,47			23.482,24	23.482,24
		0,00%			100,00%	100,00%
5	ACABAMENTO	643,04				643,04
		100,00%				100,00%
Porcentagem			19,14%	33,39%	31,45%	16,01%
Custo			28.840,25	50.305,03	47.381,80	24.125,28
Porcentagem Acumulado			19,14%	52,54%	83,99%	100,00%
Custo Acumulado			28.840,25	79.145,28	126.527,07	150.652,35

Santa Rita do Pardo / MS em, 21 de Maio de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

ELIAS SIB DA SILVA LIMA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Elias Ramão Sanches
Contratada