



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
FONE (067) 3591-1123
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO I
3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 090/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 044/2018.

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

REFORMA DO NOVO PAÇO MUNICIPAL																	
ITEM	DESCRIÇÃO	SUPRESSÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS
1	PERGOLADO		3.624,93			3.624,93											
			100,00%			100,00%											
2	COBERTURA		5.878,53			5.878,53											
			100,00%			100,00%											
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS		32.857,80	1.884,16	30.973,64												
			100,00%	5,73%	94,27%												
4	REVESTIMENTO DE PAREDES		50.870,17	30.156,73	20.713,44												
			100,00%	59,28%	40,72%												
5	REVESTIMENTO DE TETO		86.279,20				86.279,20										
			100,00%				100,00%										
6	REVESTIMENTO DE PISO		104.468,98	50.151,49		54.317,49											
			100,00%	48,01%		51,99%											
7	VIDROS	-12.353,31	44.301,79						44.301,79								
			100,00%						100,00%								
8	REDE DE ESGOTO E REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS C/REVESTIMENTO (BONECAS) LUÇAS E METAIS		25.260,66	14.564,58			10.696,08										
			100,00%	57,66%		42,34%											
9			3.705,62					3.705,62									
			100,00%					100,00%									
10	ELÉTRICA		97.393,01	71.196,39				26.196,62									
			100,00%	73,10%			26,90%										
11	PINTURA		89.546,48	3.385,94					86.160,54								
			100,00%	3,78%			96,22%										
12	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PÂNICO		62.103,91	33.764,46				28.339,45									
			100,00%	54,37%			45,63%										
13	LIMPEZA FINALDE OBRA		4.933,96														4.933,96
			100,00%														
14	1º TERMO ADITIVO	172.438,09								57.479,36	57.479,36	57.479,36					
		100,00%								33,00%	33,00%	33,00%					
PORCENTAGEM				26,17%	6,60%	8,14%	12,37%	7,43%	16,65%								



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
FONE (067) 3591-1123
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

CUSTO			205.103,75	51.687,08	63.820,95	96.975,28	58.241,69	130.462,33	57.479,36	57.479,36	57.479,36					4.933,96
PORCENTAGEM ACUMULADA			26,17%	32,77%	40,91%	53,29%	60,72%	77,37%								
CUSTO ACUMULADO			205.103,75	256.790,83	320.611,78	417.587,06	475.828,75	606.291,08	663.770,44	721.249,80	778.729,16					783.663,13

Santa Rita do Pardo/MS em, 25 de Fevereiro de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

GOMES & AZEVEDO LTDA. - EPP
Erson Gomes de Azevedo
Contratada