

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº. 090/2018**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 044/2018

CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Pardo – MS

CONTRATADO: Gomes & Azevedo Ltda. - EPP

OBJETO:

Cláusula Primeira – Em função da adequação na execução da de Reforma e Readequação (reprogramação) do Prédio onde será o novo Paço Municipal, no Município de Santa Rita do Pardo/MS, de acordo com a solicitação do Setor de Obras e Engenharia, fica suprimido em 1,98% ou seja um valor de R\$ 12.353,31 (doze mil trezentos cinqüenta três reais e trinta um centavos), alterando o valor contratado inicial de R\$ 623.578,35 (seiscentos vinte três mil quinhentos setenta oito reais e trinta cinco centavos), para o valor de R\$ 611.225,04 (seiscentos onze mil duzentos vinte cinco reais e quatro centavos), de acordo com a Planilha Orçamentária, que são parte integrante deste instrumento.

Cláusula Segunda – Em função da adequação na Cláusula Anterior fica Alterar a Cláusula Terceira do Valor - Do Item 3.1 do Instrumento Original, acrescentando mais 34,27% o valor contratado, aumentando assim o valor em mais R\$ 213.693,49 (duzentos treze mil seiscentos noventa três reais e quarenta nove centavos), alterando assim o montante de R\$ 611.225,04 (seiscentos onze mil duzentos vinte cinco reais e quatro centavos), para o valor de R\$ 824.918,53 (oitocentos vinte quatro mil novecentos dezoito reais e cinqüenta três centavos).

DATA: 30 de Julho de 2018

FORO: Comarca de Bataguassu – MS

SIGNATÁRIOS: Sr. Cacildo Dagno Pereira pela Contratante.

Sr. Erson Gomes de Azevedo pela Contratada.