



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 234
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 109/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 052/2019.

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

PONTE DE MADEIRA, SR 314, KM 34 SOBRE CÔRREGO TESOURO							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	SUPRESSÃO	VR.C/ SUPRESSÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	PRELIMINARES MATERIAL E MÃO DE OBRA	3.585,46	(2.990,38)	595,08	595,08		
		100,00%		100,00%	100,00%		
2	DESMONTE DE PONTE NA SR 030 CÔRREGO LAGOA A 04KM DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA APROVEITAMENTO DE MATERIAL (MÃO DE OBRA)	800,05		800,05			800,05
		100,00%		100,00%			100,00%
3	CONSTRUÇÃO DE PONTE SR 030 CÔRREGO LAGOA A 04KM DA SEDE DO MUNICÍPIO (MÃO DE OBRA)	10.928,37		10.928,37			10.928,37
		100,00%		100,00%			100,00%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	11.067,00		11.067,00		5.533,50	5.533,50
		100,00%		100,00%		50,00%	50,00%
PORCENTAGEM					13,91%	20,98%	65,11%
CUSTO					595,08	5.533,50	17.261,92
PORCENTAGEM ACUMULADA					100,00%	100,00%	100,00%
CUSTO ACUMULADO					595,08	6.128,58	23.390,50

Santa Rita do Pardo/MS em , 09 de Agosto de de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

JOSÉ MESSIAS DE SOUZA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Elias Ramão Sanches
Contratada