



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO GERALDO MARTINS
COORDENADORA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-2500/RAMAL 2522
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA, S/N
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO - MS

ANEXO I
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 101/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 077/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº. 012/2020

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL RUTH SOILLET DE OLIVEIRA LIMA																			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS	8 MÊS	9 MÊS							
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.177,98	2,25%	100,00%	22.177,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	14.007,24	1,42%	55,52%	7.774,82	32,92%	4.610,49	-	-	-	2,89%	405,48	2,89%	405,48	2,89%	405,49	2,89%	405,48	
03	MOVIMENTO DE TERRA	9.247,92	0,94%	-	3,63%	335,80	6,94%	641,90	19,83%	1.834,00	-	17,40%	1.609,05	17,40%	1.609,05	17,40%	1.609,06	17,40%	1.609,06
04	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES, BLOCOS E BALDRAMES	96.160,11	9,76%	1,51%	1.456,80	52,23%	50.224,45	32,48%	31.228,00	13,78%	13.250,81	-	0,05	-	-	-	-	-	
05	ESTRUTURA DE CONCRETO	105.367,65	10,70%	-	18,38%	19.369,66	0,00%	0,02	30,78%	32.443,39	14,87%	15.665,25	10,17%	10.710,92	10,17%	10.710,92	15,63%	16.467,49	-
06	ALVENARIA	34.650,28	3,52%	-	17,87%	6.191,62	-	2,36%	817,35	43,56%	15.092,22	14,49%	5.019,63	7,24%	2.509,82	7,24%	2.509,82	7,24%	2.509,82
07	COBERTURA	146.423,55	14,87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00%	58.569,42	60,00%	87.854,13	-	-	-
08	IMPERMEABILIZAÇÃO	183,35	0,02%	-	-	-	100,00%	183,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	ESQUADRIAS	58.653,77	5,96%	-	-	-	-	-	-	-	50,00	29.326,89	50,00	29.326,88	-	-	-	-	-
10	REVESTIMENTO DE PAREDES	64.322,42	6,53%	-	3,27%	2.104,35	0,00%	0,70%	448,65	-	48,02%	30.884,72	24,01%	15.442,36	24,01%	15.442,34	-	-	-
11	REVESTIMENTO DE TETOS	29.962,27	3,04%	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	14.981,14	50,00%	14.981,13	-	-	-	-	-
12	PISOS	114.248,26	11,60%	-	3,00%	3.430,50	-	1,14%	1.302,34	-	19,17%	21.903,08	38,35%	43.806,16	30,67%	35.044,94	7,67%	8.761,24	
13	PINTURAS	57.657,00	5,85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,34%	19.219,00	33,33%	19.219,00	33,33%	19.219,00	
14	OBRAS COMPLEMENTARES	38.387,33	3,90%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,32%	12.791,78	33,36%	12.803,77	33,32%	12.791,78	
15	PASSEIO PUBLICO	8.297,87	0,84%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,34%	2.759,96	33,33%	2.759,96	33,33%	2.759,95	
16	FECHAMENTO	66.850,15	6,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,00%	44.566,76	33,00%	22.283,39	-	-	
17	PAISAGISMO	3.484,01	0,35%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	3.484,01	
18	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	13.547,66	1,38%	-	-	16,00%	2.219,16	-	-	-	21,00%	2.832,13	21,00%	2.832,13	21,00%	2.832,11	21,00%	2.832,13	
19	INSTALAÇÕES ESGOTO	13.880,89	1,41%	-	-	39,71%	5.513,35	-	16,28%	2.259,27	-	14,67%	2.036,09	14,67%	2.036,09	14,67%	2.036,09		
20	INSTALAÇÕES AGUAS PLUVIAIS	4.249,15	0,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	4.249,15	-	-	-	
21	INSTALAÇÕES PSCP	2.201,99	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	2.201,99	
22	INSTALAÇÕES GAS	1.412,84	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	33,34%	470,95	33,33%	470,94	33,33%	470,95		
23	LOUÇAS E METAIS	11.382,68	1,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00%	5.691,34	50,00%	5.691,34		
24	INSTALAÇÕES ELETRICAS	58.973,82	5,99%	-	-	9,75%	5.756,16	-	4,66%	2.749,10	-	28,53%	16.822,86	28,53%	16.822,85	28,53%	16.822,85		
25	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA	9.201,78	0,93%	1,21%	111,39	30,15%	2.775,18	4,04%	371,30	-	16,15%	1.485,98	16,15%	1.485,98	16,15%	1.485,98	16,15%	1.485,97	
PORCENTAGEM			100,00%	3,20%		9,04%	4,64%	5,11%	3,63%	12,10%	28,46%	25,38%	8,44%						



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CENTRO POLITICO ADMINSTRATIVO GERALDO MARTINS
COORDENADIRA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-2500/RAMAL 2522
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA, S/N
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO - MS

CUSTO				31.520,99		89.042,05		45.729,89		50.279,89		35.765,84		119.159,07		280.346,73		249.987,85		83.081,66	
PORCENTAGEM ACUMULADA			3,20%		12,24%		16,88%		21,99%		25,62%		37,72%		66,18%		91,56%		100,00%		
CUSTO ACUMULADO				31.520,99		120.563,04		166.292,93		216.572,82		252.338,66		371.497,73		651.844,46		901.832,31		984.913,97	

Santa Rita do Pardo / MS em, 25 de Janeiro de 2021.

LUCIO ROBERTO CALIXTO COSTA
Prefeito

ISRAEL GABRIEL FILHO
Secretario de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

B & G CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Paulo Cesar Gonçalves
Contratada