



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
DIRETORIA DE CONTRATOS  
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204  
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM  
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A  
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II  
CONTRATO Nº. 129/2020  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 060/2020  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2020

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

IMPLATAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL CIM TUBO DE CONCRETO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ESTRADA VICINAL DE ACESSO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL, KM 05	11.734,48	11.734,48			
		100,00%	100,00%			
2	ESTRADA VICINAL MUNICIPAL PREPENDICULAR A MS 040, KM 17	10.798,06	10.798,06			
		100,00%	10,00%			
3	ESTRADA VICINAL MUNICIPAL PREPENDICULAR A MS 040, KM 20	10.798,06		10.798,06		
		100,00%		100,00%		
4	ESTRADA MUNICIPALSR 143, KM 22	10.798,06		10.798,06		
		100,00%		100,00%		
5	ESTRADA MUNICIPALSR 246, KM 35	10.798,06			10.798,06	
		100,00%			100,00%	
6	ESTRADA MUNICIPALSR 010, KM 27	10.694,46			10.694,46	
		100,00%			0,00%	
7	ESTRADA VICINAL MUNICIPAL PREPENDICULAR A SR 030, KM 14	11.700,85				11.700,85
		100,00%				100,00%
<b>Porcentagem</b>			<b>29,00%</b>	<b>28,00%</b>	<b>28,00%</b>	<b>15,00%</b>
<b>Custo</b>			<b>22.532,54</b>	<b>21.596,12</b>	<b>21.492,52</b>	<b>11.700,85</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>29,00%</b>	<b>57,00%</b>	<b>85,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>22.532,54</b>	<b>44.128,66</b>	<b>65.621,18</b>	<b>77.322,03</b>

Santa Rita do Pardo / MS em, 29 de Junho de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA  
Prefeito

ELIAS SIB DA SILVA LIMA  
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico

CONSTRUFARE ENGENHARIA LTDA. - ME  
Enio Aparecido Fernandes Peixoto  
Contratada