



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
CONTRATO Nº. 123/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 081/2019.

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

PONTE MISTA DE CONCRETO E AÇO 6,00 COMP./4,40 LARG.						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%			
		1.968,50	1.968,50			
2	TERRAPLENAGEM	100,00%	100,00%			
		3.272,56	3.272,56			
3	INFRA ESTRUTURA	100,00%	50,00%	50,00%		
		56.807,88	28.403,94	28.403,94		
4	MESO ESTRUTURA	100,00%		50,00%	50,00%	
		51.660,00		25.830,00	25.830,00	
5	SUPER ESTRUTURA	100,00%			50,00%	50,00%
		49.761,00			24.880,50	24.880,50
6	ACABAMENTO	100,00%				100,00%
		739,14				739,14
PORCENTAGEM			20,49%	33,03%	30,88%	15,60%
CUSTO			33.645,00	54.233,94	50.710,50	25.619,64
PORCENTAGEM ACUMULADA			20,49%	53,52%	84,40%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			33.645,00	87.878,94	138.589,44	164.209,08

Santa Rita do Pardo - MS., em 24 de Junho de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

JOSÉ MESSIAS DE SOUZA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

LUBE METAL LTDA.
Luiz Humberto Marchi
Contratada