



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO GERALDO MARTINS
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-2500/RAMAL 2522
E-MAIL: CONTRATOSMSRP@HOTMAIL.COM
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA, S/N
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO - MS

ANEXO II
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 136/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 090/2020
TOMADA DE PREÇO Nº. 014/2020

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO MUTUM												
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
			FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.431,38	100%	12.431,38								
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	7.600,41	100%	7.600,41								
3	FUNDAÇÕES	38.690,44	100%	38.690,44								
4	SUPER ESTRUTURA	41.029,84			100%	41.029,84						
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	13.215,24			33,33%	4.405,08	33,33%	4.405,08	33,34%	4.405,08		
6	SISTEMAS DE COBERTURA	118.589,02					50%	59.294,51	50%	59.294,51		
7	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	13.661,62									100%	13.661,62
8	SISTEMAS DE PISOS	74.884,28									100%	74.884,28
9	PINTURA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	43.198,88										
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15.932,65										
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	11.935,71										
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SERVIÇOS FINAIS	33.066,85										
13	1º TERMO ADITIVO DE VALOR	136.987,31										
14	1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO											
PORCENTAGEM			15,01%		11,62%		16,28%		16,28%	22,64%	20,87%	
CUSTO				58.722,23		45.434,92		63.699,59		63.699,82		88.545,90
PORCENTAGEM ACUMULADA			15,01%		26,63%		42,91%		59,20%		81,83%	
CUSTO ACUMULADO				58.722,23		104.157,15		167.856,74		231.556,33		320.102,23

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS	
			FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.431,38								
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	7.600,41								
3	FUNDAÇÕES	38.690,44								
4	SUPER ESTRUTURA	41.029,84								
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	13.215,24								
6	SISTEMAS DE COBERTURA	118.589,02								
7	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	13.661,62								
8	SISTEMAS DE PISOS	74.884,28								
9	PINTURA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	43.198,88					100%	43.198,88		
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15.932,65	100%	15.932,65						
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	11.935,71			100%	11.935,71				
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E SERVIÇOS FINAIS	33.066,85							100%	33.066,85
13	1º TERMO ADITIVO DE VALOR	136.987,31								
14	1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO	(34.744,20)								
PORCENTAGEM			3,76%		2,81%		10,18%		7,79%	
CUSTO				15.932,65		11.935,71		43.198,88		33.066,85
PORCENTAGEM ACUMULADA			85,59%		88,40%		98,58%		100%	



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO GERALDO MARTINS
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-2500/RAMAL 2522
E-MAIL: CONTRATOSMSRP@HOTMAIL.COM
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA, S/N
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO - MS

CUSTO ACUMULADO			336.034,88		347.970,59		391.169,47		424.236,32
-----------------	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------

Santa Rita do Pardo/MS em, 27 de Novembro de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

KÁTIA CRISTINA DA SILVA
Secretária de Educação, Cultura Esporte e Lazer

RGC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Italo Monteiro de Souza Guimarães
Contratada