



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
CONTRATO Nº. 145/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 052/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2020

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA POLICIAS CIVIL E MILITAR												
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	26.542,86	26.542,86									
		100,00%	100,00%									
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	205.698,62	25.712,32	25.712,32	25.712,33	25.712,33	25.712,33	25.712,33	25.712,33	25.712,33		
		100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%		
3	COBERTURA	45.263,75		-	-		22.631,87	22.631,88				
		100,00%					50,00%	50,00%				
4	CONTRAPISO, PISO INTERTRAVADO, CALÇALDA E REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO	100.271,81					50.135,40	50.135,41				
		100,00%					50,00%	50,00%				
5	FECHAMENTO	122.873,74			40.957,91	40.957,91	40.957,92					
		100,00%			33,33%	33,33%	33,34%					
6	REVESTIMENTO PRIMÁRIO/SECUNDÁRIO	104.458,54					34.819,51	34.819,51	34.819,52			
		100,00%					33,33%	33,33%	33,34%			
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	6.085,63					2.028,54	2.028,54	2.028,55			
		100,00%					33,33%	33,33%	33,34%			
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	20.406,78				6.802,26	6.802,26	6.802,26				
		100,00%				33,33%	33,33%	33,34%				
9	PINTURA, PEDRA E REVESTIMENTO DE PAREDE	65.424,40							21.808,13	21.808,13	21.808,14	
		100,00%							33,33%	33,33%	33,34%	
10	ESQUADRIAS e FERRAGEM	56.815,36						11.363,07	11.363,07	11.363,07	11.363,07	11.363,07
		100,00%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
11	INSTALAÇÕES PSCIP	1.543,40										1.543,40
		100,00%										100,00%
12	LOUÇAS, VIDROS E METAIS	18.020,49									9.010,24	9.010,25
		100,00%									50,00%	50,00%
13	PAISAGISMO E MURO	60.471,04							20.157,01	20.157,01	20.157,02	
		100,00%							33,33%	33,33%	33,34%	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	55.955,31										55.955,31
		100,00%										100,00%
15	SERVIÇOS FINAIS	6.798,32										6.798,32
		100,00%										100,00%



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

Porcentagem		6,12%	3,07%	5,74%	6,54%	19,61%	18,31%	13,69%	9,39%	7,42%	10,11%
Custo		52.255,18	25.712,32	66.670,24	73.472,50	183.087,83	153.493,00	115.888,61	79.040,54	62.338,47	84.670,35
Porcentagem Acumulado		6,12%	9,19%	14,93%	21,47%	41,08%	59,39%	73,08%	82,47%	89,89%	100,00%
Custo Acumulado		52.255,18	77.967,50	144.637,74	218.110,24	401.198,07	554.691,07	670.579,68	749.620,23	811.958,70	896.630,04

Santa Rita do Pardo / MS em, 14 de Agosto de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

ELIAS SIB DA SILVA LIMA
Secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento econômico

SOARES, TREFZGER E CIA LTDA. - EPP
Willian de Oliveira Trefzger Ballock
Contratada