



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO GERALDO MARTINS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA, S/N
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO - MS

ANEXO II
CONTRATO Nº. 157/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 143/2020
TOMADA DE PREÇO Nº. 020/2020

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	Discriminação dos Serviços	MESES			Totais		
		DIAS	1	2		3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	310.530,38	310.530,38		310.530,38	
		CONCEDENTE	10,33%	100,00%		100,00%	
2	RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECUPERAÇÃO PRÉVIA DO PAVIMENTO - REMENDO, FRESAGEM E REPERFILAMENTO	R\$	254.068,49	83.842,60	86.383,29	83.842,60	254.068,49
		CONCEDENTE	8,45%	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%
3	RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	R\$	2.214.681,62	730.844,93	752.991,76	730.844,93	2.214.681,62
		CONCEDENTE	73,68%	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA	R\$	96.027,86			96.027,86	96.027,86
		CONCEDENTE	3,19%			100,00%	100,00%
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	130.691,65	43.128,24	44.435,17	43.128,24	130.691,65
		CONCEDENTE	4,35%	33,00%	34,00%	33,00%	100,00%
TOTAL			3.006.000,00	1.168.346,15	883.810,22	953.844,29	
			-	38,87%	29,40%	31,73%	
TOTAL ACUMULADO			-	1.168.346,15	2.052.156,37	3.006.000,66	3.006.000,66
			-	38,87%	68,27%	100,00%	100,00%

Santa Rita do Pardo / MS em, 25 de Setembro de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

ELIAS SIB DA SILVA LIMA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

RBN CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI
Raul Bezerra Netto
Contratada