



MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO  
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO GERALDO MARTINS  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
DIRETORIA DE CONTRATOS  
FONE (067) 3591-1123  
EMAIL: CONTRATOSMSRP@HOTMAIL.COM  
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA, S/N  
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO - MS

ANEXO II  
CONTRATO Nº. 151/2020  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 134/2020  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 019/2020

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE CONCRETO E AÇO, PERFIL METALICO, MED., 10,00M COMP. POR 4,40M LARGURA NA SR - 463, KM 01 SOBRE O RIBEIRÃO DOS DOURADOS

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.158,72	2.158,72			
		100,00%	100,00%			
2	INFRA ESTRUTURA	46.048,92	23.024,46	23.024,46		
		100,00%	50,00%	50,00%		
3	MESO ESTRUTURA	52.774,86		26.387,43	26.387,43	
		100,00%		50,00%	50,00%	
4	SUPER ESTRUTURA	46.413,32			23.206,66	23.206,66
		100,00%			50,00%	50,00%
5	ACABAMENTO	767,79				767,79
		100,00%				100,00%
Porcentagem			17,00%	33,35%	33,47%	16,18%
Custo			25.183,18	49.411,89	49.594,09	23.974,45
Porcentagem Acumulado			17,00%	50,35%	83,82%	100,00%
Custo Acumulado			25.183,18	74.595,07	124.189,16	148.163,61

Santa Rita do Pardo/MS, em 27 de Agosto de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA  
Prefeito

ELIAS SIB DA SILVA LIMA  
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

LUBE METAL LTDA. - ME  
Luiz Humberto Marchi  
Contratada