



MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO GERALDO MARTINS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123
EMAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA, S/N
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO - MS

ANEXO II
CONTRATO Nº. 162/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 144/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº. 021/2020

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE CONCRETO E AÇO, PERFIL METALIMCO, MED., 8,00M COMP. POR 4,40M LARGURA NA SR - 10, KM 29 SOBRE A NASCENTE DO RIBEIRÃO ALEGRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.513,77	2.513,77			
		100,00%	100,00%			
2	INFRA ESTRUTURA	54.934,20	27.467,10	27.467,10		
		100,00%	50,00%	50,00%		
3	MESO ESTRUTURA	77.876,08		38.938,04	38.938,04	
		100,00%		50,00%	50,00%	
4	SUPER ESTRUTURA	47.032,36			23.516,18	23.516,18
		100,00%			50,00%	50,00%
5	ACABAMENTO	715,12				715,12
		100,00%				100,00%
Porcentagem			16,38%	36,27%	34,11%	13,24%
Custo			29.980,87	66.405,14	62.454,22	24.231,30
Porcentagem Acumulado			16,38%	52,65%	86,76%	100,00%
Custo Acumulado			29.980,87	96.386,01	158.840,23	183.071,53

Santa Rita do Pardo/MS, em 01 de Outubro de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

ELIAS SIB DA SILVA LIMA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

LUBE METAL LTDA. - ME
Luiz Humberto Marchi
Contratada