



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123/RAMAL 2014
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO I
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 185/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019
TOMADA DE PREÇO Nº. 018/2019

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO/MS																				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS	
			FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	3.807,22	100,00%	3.807,22																
2	AMPLIAÇÕES BAR, HALL DE ENTRADA E BANCO DE RESERVAS	139.714,11	50,00%	69.857,06					25,00%	34.928,53	25,00%	34.928,53								
3	RECUPERAÇÃO ARQUIBANCADAS E SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO	77.200,30			50,00%	38.600,15							50,00%	38.600,15						
4	REFORMA BANHEIRO E VITIARIOS	13.956,21					100,00%	13.956,21												
5	MURRO DE ARRIMA E CALÇADAS EXTERNAS	148.143,20															100,00%	148.143,20		
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	145.721,00												50,00%	72.860,50	50,00%	72.860,50			
7	ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	19.249,98																100,00%	19.249,98	
8	1º ADITIVO DE VALOR	97.009,73																100,00%	97.009,73	
9	1º ADITIVO DE SUPRESSÃO	(8.192,00)																100,00%	- 8.192,00	
PORCENTAGEM			11,57%		6,06%		2,19%		5,49%		5,49%		6,06%		11,45%		34,72%		16,98%	
CUSTO				73.664,28		38.600,15		13.956,21		34.928,53		34.928,53		38.600,15		72.860,50		221.003,70		108.067,71
PORCENTAGEM ACUMULADA			11,57%		17,63%		19,83%		25,31%		30,80%		36,86%		48,31%		83,02%		100,00%	
CUSTO ACUMULADO				73.664,28		112.264,43		126.220,64		161.149,16		196.077,69		234.677,84		307.538,34		528.542,04		636.609,75

Santa Rita do Pardo / MS em, 02 de Junho de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

KÁTIA CRISTINA DA SILVA
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

GOMES & AZEVEDO LTDA. - EPP
Erson Gomes de Azevedo
Contratada