



**MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO**  
**CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO GERALDO MARTINS**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**DIRETORIA DE CONTRATOS**  
**FONE (067) 3591-1123/RAMAL 2014**  
**E-MAIL: CONTRATOSMSRP@HOTMAIL.COM**  
**RUA GERALDO DA SILVA SOUZA**  
**CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS**

**ANEXO II**  
**6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 185/2019**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019**  
**TOMADA DE PREÇO Nº. 018/2019**

**GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO/MS																
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS	
			FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	3.807,22	100,00%	3.807,22												
2	AMPLIAÇÕES BAR, HALL DE ENTRADA E BANCO DE RESERVAS	139.714,11	50,00%	69.857,06					25,00%	34.928,53	25,00%	34.928,53				
3	RECUPERAÇÃO ARQUIBANCADAS E SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO	77.200,30			50,00%	38.600,15							50,00%	38.600,15		
4	REFORMA BANHEIRO E VITIARIOS	13.956,21					100,00%	13.956,21								
5	MURRO DE ARRIMA E CALÇADAS EXTERNAS	148.143,20													50,00%	72.860,50
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	145.721,00														
7	ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	19.249,98														
8	1º ADITIVO DE VALOR	97.009,73														
9	1º ADITIVO DE SUPRESSÃO	(8.192,00)														
10	2º ADITIVO DE VALOR	83.292,45														
11	21º ADITIVO DE SUPRESSÃO	(8.635,50)														
12	5º ADITIVO DE VALOR	67.678,54														
13	5º ADITIVO DE SUPRESSÃO	(16.562,61)														
14	6º ADITIVO DE VALOR	13.177,69														
15	6º ADITIVO DE SUPRESSÃO	(2.887,20)														
PORCENTAGEM			9,53%		5,00%		1,81%		4,52%		4,52%		5,00%		9,43%	
CUSTO				73.664,28		38.600,15		13.956,21		34.928,53		34.928,53		38.600,15		72.860,50
PORCENTAGEM ACUMULADA			9,53%		14,53%		16,34%		20,86%		25,38%		30,38%		39,81%	
CUSTO ACUMULADO				73.664,28		112.264,43		126.220,64		161.149,16		196.077,69		234.677,84		307.538,34

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO/MS														
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		390 DIAS	
			FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO	FISICO	FINANCEIRO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	3.807,22												
2	AMPLIAÇÕES BAR, HALL DE ENTRADA E BANCO DE RESERVAS	139.714,11												
3	RECUPERAÇÃO ARQUIBANCADAS E SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO	77.200,30												
4	REFORMA BANHEIRO E VITIARIOS	13.956,21												
5	MURRO DE ARRIMA E CALÇADAS EXTERNAS	148.143,20	50,00%	74.071,60					50,00%	74.071,60				
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	145.721,00			25,00%	36.430,25	25,00%	36.430,25						
7	ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	19.249,98									100,00%	19.249,98		
8	1º ADITIVO DE VALOR	97.009,73									100,00%	97.009,73		
9	1º ADITIVO DE SUPRESSÃO	(8.192,00)									100,00%	- 8.192,00		



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO  
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO GERALDO MARTINS  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
DIRETORIA DE CONTRATOS  
FONE (067) 3591-1123/RAMAL 2014  
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM  
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA  
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO - MS

10	2º ADITIVO DE VALOR	83.292,45								100,00%	83.292,45		
11	21º ADITIVO DE SUPRESSÃO	(8.635,50)								100,00%	- 8.635,50		
12	5º ADITIVO DE VALOR	67.678,54										100,00%	67.578,54
13	5º ADITIVO DE SUPRESSÃO	(16.562,61)										100,00%	- 16.562,61
14	6º ADITIVO DE VALOR	13.177,69										100,00%	13.177,69
15	6º ADITIVO DE SUPRESSÃO	(2.887,20)										100,00%	- 2.887,20
PORCENTAGEM			9,59%		4,72%		4,72%		9,59%		23,65%		7,94%
CUSTO				74.071,60		36.430,25		36.430,25		74.071,60		182.724,66	61.306,42
PORCENTAGEM ACUMULADA			49,39%		54,11%		58,83%		64,41%		92,06%		100,00%
CUSTO ACUMULADO				381.609,94		418.040,19		454.470,44		528.542,04		711.266,70	772.573,12

Santa Rita do Pardo / MS em, 27 de Novembro de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA  
Prefeito

KÁTIA CRISTINA DA SILVA  
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

GOMES & AZEVEDO LTDA. - EPP  
Erson Gomes de Azevedo  
Contratada