



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FONE (067) 3591-1123/RAMAL 2014
E-MAIL: CONTRATOSPMSPR@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
CONTRATO Nº. 185/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019.

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA RITA DO PARDO/MS														
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			FISICO	FINANCEIR	FISICO	FINANCEIR	FISICO	FINANCEIR	FISICO	FINANCEIR	FISICO	FINANCEIR	FISICO	FINANCEIR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DEMOLIÇÕES	3.807,22	100,00%	3.807,22										
2	AMPLIAÇÕES BAR, HALL DE ENTRADA E BANCO DE RESERVAS	139.714,11	50,00%	69.857,06	50,00%	69.857,06								
3	RECUPERAÇÃO ARQUIBANCADAS E SUBSTITUIÇÃO DE ALAMBRADO	77.200,30			50,00%	38.600,15	50,00%	38.600,15						
4	REFORMA BANHEIRO E VITIARIOS	13.956,21					100,00%	13.956,21						
5	MURRO DE ARRIMA E CALÇADAS EXTERNAS	148.143,20							100,00%	148.143,20				
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	145.721,00									50,00%	72.860,50	50,00%	72.860,50
7	ACESSIBILIDADE E PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	19.249,98											100,00%	19.249,98
PORCENTAGEM			13,45%		19,80%		9,59%		27,04%		13,30%		16,81%	
CUSTO				73.664,27		108.457,21		52.556,36		148.143,20		72.860,50		92.110,48
PORCENTAGEM ACUMULADA			13,45%		33,25%		42,84%		69,88%		83,19%		100,00%	
CUSTO ACUMULADO				73.664,27		182.121,48		234.677,84		382.821,04		455.681,54		547.792,02

Santa Rita do Pardo / MS em, 07 de Outubro de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

KÁTIA CRISTINA DA SILVA
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

GOMES & AZEVEDO LTDA. - EPP
Erson Gomes de Azevedo
Contratada