

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA DE SANTA RITA DO PARDO  
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO  
AO CONTRATO Nº. 185/2019**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019**

**CONTRATANTE:** Município de Santa Rita do Pardo – MS.

**CONTRATADA:** Gomes & Azevedo Ltda. EPP.

**OBJETO:** Cláusula Primeira – Em função da adequação na execução da Ampliação e Reforma do Estádio Municipal de Santa Rita do Pardo/MS, de acordo com a solicitação da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e do Departamento de Obras e Engenharia, fica suprimido em 3,02% ou seja um valor de R\$ 16.562,61 (dezesesseis mil quinhentos sessenta dois reais e sessenta um centavos), alterando o valor contratado de R\$ 711.266,70 (setecentos onze mil duzentos sessenta seis reais e setenta centavos), para o valor de R\$ 694.704,09 (seiscentos noventa quatro mil setecentos quatro reais e nove centavos)

Cláusula Segunda – Em função da adequação na Cláusula Anterior fica Alterado o Valor do Instrumento Original e seu Aditivo, acrescentando mais 12,35% o valor contratado, aumentando assim o valor em mais R\$ 67.578,54 (sessenta sete mil quinhentos setenta oito reais e cinquenta quatro centavos), alterando assim o montante de R\$ 694.704,09 (seiscentos noventa quatro mil setecentos quatro reais e nove centavos), para o valor de R\$ 762.282,63 (setecentos sessenta dois mil duzentos oitenta dois reais e sessenta três centavos)

**DATA:** 23 de Setembro de 2020.

**FORO:** Comarca de Bataguassu – MS.

**SIGNATÁRIOS:** Sr. Cacildo Dagno Pereira pela Contratante.

Srta. Kátia Cristina da Silva pela Contratante.

Sr. Erson Gomes de Azevedo pela Contratada.