

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO
DO CONTRATO 185/2019**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019

CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Pardo – MS

CONTRATADAS: Gomes & Azevedo Ltda. EPP.

OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias, o prazo, a vigência contratual, estabelecido na Cláusula Primeira do Quarto Termo Aditivo do Instrumento Original, sobretudo elevando o vencimento previsto de 30 de Novembro de 2020 para 30 de Dezembro de 2020.

Cláusula Segunda – Em função da adequação na execução da Ampliação e Reforma do Estádio Municipal de Santa Rita do Pardo/MS, de acordo com a solicitação da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e do Departamento de Obras e Engenharia, fica suprimido em 0,53% ou seja um valor de R\$ 2.887,20 (dois mil oitocentos oitenta sete reais e vinte centavos), alterando o valor contratado de R\$ 762.282,63 (setecentos sessenta dois mil duzentos oitenta dois reais e sessenta três centavos), para o valor de R\$ 759.395,43 (setecentos cinquenta nove mil trezentos noventa cinco reais e quarenta três centavos).

Cláusula Terceira – Em função da adequação na Cláusula Anterior fica Alterado o Valor do Instrumento Original e seu Aditivo, acrescentando mais 2,41% o valor contratado, aumentando assim o valor em mais R\$ 13.177,69 (treze mil cento setenta sete reais e sessenta nove centavos), alterando assim o montante de R\$ 759.395,43 (setecentos cinquenta nove mil trezentos noventa cinco reais e quarenta três centavos), para o valor de R\$ 772.573,12 (setecentos sessenta dois mil quinhentos setenta três reais e doze centavos)

DATA: 27 de Novembro de 2020

FORO: Comarca de Bataguassu – MS

SIGNATÁRIOS: Sr. Cacildo Dagno Pereira pela Contratante.

Srta. Katia Cristina da Silva pela Contratante

Sr. Erson Gomes de Azevedo pela contratada.