

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE SANTA RITA DO PARDO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº. 185/2019**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 119/2019

CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Pardo – MS

CONTRATADA: Gomes & Azevedo Ltda. - EPP

OBJETO: Cláusula Primeira – Em função da adequação na execução da Ampliação e Reforma do Estádio Municipal de Santa Rita do Pardo/MS, de acordo com a solicitação da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, fica suprimido em 1,58% ou seja um valor de R\$ 8.635,50 (oito mil seiscentos trinta cinco reais e cinquenta centavos), alterando o valor contratado de R\$ 636.609,75 (seiscentos trinta seis mil seiscentos nove reais e setenta cinco centavos), para o valor de R\$ 627.974,25 (seiscentos vinte sete mil novecentos setenta quatro reais e vinte cinco centavos).

Cláusula Segunda – Em função da adequação na Cláusula Anterior fica Alterado o Valor do Instrumento Original e seu Aditivo, acrescentando mais 15,21% o valor contratado, aumentando assim o valor em mais R\$ 83.292,45 (oitenta três mil duzentos noventa dois reais e quarenta cinco centavos), alterando assim o montante de R\$ 627.974,25 (seiscentos vinte sete mil novecentos setenta quatro reais e vinte cinco centavos), para o valor de R\$ 711.266,70 (setecentos onze mil duzentos sessenta seis reais e setenta centavos).

DATA: 13 de Julho de 2020.

FORO: Comarca de Bataguassu – MS.

SIGNATÁRIOS: Sr. Cacildo Dagno Pereira pela Contratante.

Sr. Elias Sib da Silva Lima pela Contratante.

Sr. Erson Gomes de Azevedo pela Contratada.