



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A  
FONE (067) 3591-1123  
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO I  
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 186/2018.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2018.

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.420,22	8.420,22					
		100,00%	100,00%					
2	DEMOLIÇÕES E REPAROS	52.950,11	52.950,11					
		100,00%	100,00%					
3	CALÇADA, PORTAS DE VESTIÁRIOS E ALAMBRADO	67.010,17		33.505,09	33.505,09			
		100,00%		50,00%	50,00%			
4	HIDRANTES E EXTINTORES	59.629,86			59.629,86			
		100,00%			100,00%			
5	PINTURA	88.390,69					20.695,69	67.695,00
		100,00%					23,41%	76,59%
6	ELÉTRICA	12.023,70		12.023,70				
		100,00%		100,00%				
7	VIDROS	17.560,79				17.560,79		
		100,00%				100,00%		
8	1º TERMO ADITIVO VALOR	96.969,48					47.728,26	49.241,22
		100,00%					49,22%	50,78%
PORCENTAGEM			15,23%	11,30%	23,11%	4,36%	16,98%	29,02%
CUSTO			61.370,33	45.528,79	93.134,95	17.560,79	68.423,95	116.936,22
PORCENTAGEM ACUMULADA			15,23%	26,53%	49,64%	54,00%	55,75%	73,47%
CUSTO ACUMULADO			61.370,33	106.899,12	200.034,06	217.594,85	286.018,80	402.955,02

Santa Rita do Pardo / MS em, 15 de Fevereiro de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA  
Prefeito

GOMES & AZEVEDO LTDA. - EPP  
Erson Gomes de Azevedo  
Contratada