



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
FONE (067) 3591-1123
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
CONTRATO Nº. 186/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2018.

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.420,22	8.420,22			
		100,00%	100,00%			
2	DEMOLIÇÕES E REPAROS	52.950,11	52.950,11			
		100,00%	100,00%			
3	CALÇADA, PORTAS DE VESTIÁRIOS E ALAMBRADO	67.010,17		33.505,09	33.505,09	
		100,00%		50,00%	50,00%	
4	HIDRANTES E EXTINTORES	59.629,86			59.629,86	
		100,00%			100,00%	
5	PINTURA	88.390,69				88.390,69
		100,00%				100,00%
6	ELÉTRICA	12.023,70		12.023,70		
		100,00%		100,00%		
7	VIDROS	17.560,79				17.560,79
		100,00%				100,00%
8	1º TERMO ADITIVO VALOR	96.969,48				96.969,48
		100,00%				100,00%
PORCENTAGEM			15,23%	11,30%	23,11%	50,36%
CUSTO			61.370,33	45.528,79	93.134,95	202.920,96
PORCENTAGEM ACUMULADA			15,23%	26,53%	49,64%	100%
CUSTO ACUMULADO			61.370,33	106.899,12	200.034,06	402.955,02

Santa Rita do Pardo / MS em, 14 de Dezembro de 2018.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

GOMES & AZEVEDO LTDA. - EPP
Erson Gomes de Azevedo
Contratada