



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
FONE (067) 3591-1123
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 186/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2018.

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.420,22	8.420,22						
		100,00%	100,00%						
2	DEMOLIÇÕES E REPAROS	52.950,11	52.950,11						
		100,00%	100,00%						
3	CALÇADA, PORTAS DE VESTIÁRIOS E ALAMBRADO	67.010,17		33.505,09	33.505,09				
		100,00%		50,00%	50,00%				
4	HIDRANTES E EXTINTORES	59.629,86			59.629,86				
		100,00%			100,00%				
5	PINTURA	88.390,69					20.695,69		67.695,00
		100,00%					23,41%		76,59%
6	ELÉTRICA	12.023,70		12.023,70					
		100,00%		100,00%					
7	VIDROS	17.560,79				17.560,79			
		100,00%				100,00%			
8	1º TERMO ADITIVO VALOR	96.969,48					47.728,26	49.241,22	
		100,00%					49,22%	50,78%	
9	3º TERMO ADITIVO VALOR	55.253,69						55.253,69	
		100,00%						100,00%	
PORCENTAGEM			13,39%	9,94%	20,33%	3,83%	14,93%	22,81%	14,77%
CUSTO			61.370,33	45.528,79	93.134,95	17.560,79	68.423,95	104.494,91	67.695,00
PORCENTAGEM ACUMULADA			13,39%	23,33%	43,66%	47,49%	62,42%	85,23%	100%
CUSTO ACUMULADO			61.370,33	106.899,12	200.034,06	217.594,85	286.018,80	390.513,71	458.208,71

Santa Rita do Pardo / MS em, 15 de Abril de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

GOMES & AZEVEDO LTDA. - EPP
Erson Gomes de Azevedo
Contratada