



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSPMSP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 206/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 124/2019
TOMADA DE PREÇO Nº. 019/2019

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

REFORMA DA CASA DE VELÓRIO DE SANTA RITA DO PARDO						BDI 27,85%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	SUPRESSÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.040,84		2.040,84			
		100,00%		100,00%			
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	809,54		809,54			
		100,00%		100%			
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	2.723,83		2.723,83			
		100,00%		100%			
4	PISO E PAVIMENTAÇÃO	25.101,10			25.101,10		
		100,00%			100%		
5	ROTAPÉ SOLEIRA	4.617,89			4.617,89		
		100,00%			100%		
6	ESQUADRIAS	12.543,94				12.543,94	
		100,00%				100%	
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.086,98				2.086,98	
		100,00%				100%	
8	PINTURA REVESTIMENTO E FORRO	11.361,74					11.361,74
		100,00%					100%
9	MURO E GRADIL	64.052,31			32.026,16	32.026,16	
		100,00%			50,00%	50,00%	
10	LIMPEZA GERAL DE OBRA	730,16					730,16
		100,00%					100,00%
11	1º ADITIVO E SUPRESSÃO DE VALOR	22.925,75	1.131,39				21.794,36
		100,00%	100,00%				100,00%
PORCENTAGEM				3,77%	41,76%	31,55%	22,92%
CUSTO				5.574,21	61.745,15	46.657,08	33.886,26
PORCENTAGEM ACUMULADA				3,77%	45,53%	77,08%	100,00%
CUSTO ACUMULADO				5.574,21	67.319,35	113.976,43	147.862,69

Santa Rita do Pardo - MS, 04 de Maio de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

ELIAS SIB DA SILVA LIMA
Secretario de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico

ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
Elias Ramão Sanches
Contratada