



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123/RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
CONTRATO Nº. 207/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 170/2019.

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO E CENTRO DE TRIAGEM										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO	FÍSICO	FINANCEIRO
1	PRELIMINARES	6.226,16	100,00%	6.226,16						
2	LOCAÇÃO, ESCAVAÇÃO E ATERRO	15.793,94	100,00%	15.793,94						
3	FUNDAÇÃO	30.050,55	100,00%	30.050,55						
4	ALVARIA CERAMICA E PILARES	32.227,79			100,00%	32.227,79				
5	MURO DE ARRIMO	12.105,31			100,00%	12.105,31				
6	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA	227.413,39			100,00%	227.413,39				
7	LASTROS, PISO E REVESTIMENTO	30.768,06					100,00%	30.768,06		
8	PUNTURA	5.896,22					100,00%	5.896,22		
9	PORTAS E ESQUADRIAS	9.891,10					100,00%	9.891,10		
10	HIDRO SANITARIO E HIDRAULICA	13.945,71							100,00%	13.945,71
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	12.007,22							100,00%	12.007,22
12	FECHAMENTO DO TERRENO E LIMPEZA FINAL	23.620,06							100,00%	23.620,06
PORCENTAGEM			12,40%		64,71%		14,41%		8,48%	
CUSTO				52.070,65		271.746,49		46.555,38		49.572,99
PORCENTAGEM ACUMULADA			12,40%		77,11%		91,52%		100,00%	
CUSTO ACUMULADO				52.070,65		323.817,14		370.372,52		419.945,51

Santa Rita do Pardo - MS., em 22 de Novembro de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

JOSÉ MESSIAS DE SOUZA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

RAFAEL TOGNINI PEREIRA EIRELI - ME
João Pereira Fagundes Martins
Contratada