



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO GERALDO MARTINS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123
E-MAIL: CONTRATOSPMRP@HOTMAIL.COM
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA, S/N
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO I
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 222/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 130/2019.

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPALANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		MÊS										TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ELABORAÇÃO DE ESTUDO HIDROLOGICO DE ÁREA URBANIZADA	8.975,00	FINANCEIRO	-	-	-	-	8.975,00	-	-	-	-	-	8.975,00
			FISICO %					100,00%						100,00%
2	ELABORAÇÃO DE ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA RURAL	51.081,50	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	51.081,50	-	-	-	-	51.081,50
			FISICO %						100,00%					100,00%
3	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS E GEOTÉCNICOS	286.325,00	FINANCEIRO	171.795,00	114.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	286.325,00
			FISICO %	60,00%	40,00%									100,00%
4	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIARIA E ACESSIBILIDADE	89.374,03	FINANCEIRO			-	-	89.374,03						89.374,03
			FISICO %					100,00%						100,00%
5	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS GEOMÉTRICO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIARIA E ACESSIBILIDADE	177.933,00	FINANCEIRO	-	-				88.966,50	88.966,50				177.933,00
			FISICO %						50,00%	50,00%				100,00%
6	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. EXCLUSIVE TOPOGRAFICOS E GEOTÉCNICOS	12.789,00	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	12.789,00			12.789,00
			FISICO %								100,00%			100,00%
7	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE PONTE EM CONCRETO ARMADO INCLUSIVE ESTUDOS TOPOGRAFICO, GEOTÁCNICO, HIDROLÓGICO DE ACESSIBILIDADE E SENALIZAÇÃO VIARIA	31.484,00	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-		15.742,00	15.742,00	31.484,00
			FISICO %									50,00%	50,00%	100,00%
8	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, INCLUINDO ESTUDOS TOPOGRAFICOS E GEOTÉCNICOS, PROJETOS DRENAGEM SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIARIA E ACESSIBILIDADE	240.240,00	FINANCEIRO	-	72.072,00	96.096,00	31.832,00	40.240,00						240.240,00
			FISICO %		30,00%	40,00%	13,25%	16,75%						100,00%
TOTAL PARCIAL			FINANCEIRO	171.795,00	186.602,00	96.096,00	31.832,00	138.589,03	140.048,00	88.966,50	12.789,00	15.742,00	15.742,00	



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO GERALDO MARTINS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA, S/N
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

TOTAL ANUAL	898.201,53	FISICO %	19,127%	20,7751%	10,6987%	3,5440%	15,4296%	15,5920%	9,9050%	1,424%	1,7526%	1,7526%	
TOTAL ACUMULADO	898.201,53	FINANCEIRO	171.795,00	358.397,00	454.493,00	486.325,00	624.914,03	764.962,03	853.928,53	866.717,53	882.459,53	898.201,53	898.201,53
		FISICO %	19,127%	39,9016%	50,6003%	54,14%	69,57%	85,17%	95,07%	96,495%	98,2474%	100,00%	

Santa Rita do Pardo / MS em, 08 de Setembro de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

ELIAS SIB DA SILVA LIMA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

SCHETTINI ENGENHARIA LTDA
Marcos Marques Lopes
Contratada