



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO GERALDO MARTINS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123
E-MAIL: CONTRATOSPMRP@HOTMAIL.COM
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA, S/N
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 222/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 130/2019.
TO,ADA DE PREÇO Nº. 021/2019

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPALANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA															
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		MÊS											TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ELABORAÇÃO DE ESTUDO HIDROLOGICO DE ÁREA URBANIZADA	8.975,00	FINANCEIRO	-	-	-	-	8.975,00	-	-	-	-	-	-	8.975,00
			FISICO %					100,00%							100,00%
2	ELABORAÇÃO DE ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA RURAL	51.081,50	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	51.081,50	-	-	-	-	-	51.081,50
			FISICO %						100,00%						100,00%
3	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS E GEOTÉCNICOS	286.325,00	FINANCEIRO			-	-	-	171.795,00	-	-	-	114.530,00	-	286.325,00
			FISICO %						60,00%				40,00%		100,00%
4	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIARIA E ACESSIBILIDADE	89.374,03	FINANCEIRO	-	-	-	-	6.049,93	-	-	7.699,92	-	-	75.624,18	89.374,03
			FISICO %					6,77%			8,62%			84,62%	100,00%
5	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS GEOMÉTRICO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIARIA E ACESSIBILIDADE	177.933,00	FINANCEIRO	-	-				44.679,33	-	-	104.999,93	-	28.253,74	177.933,00
			FISICO %						25,11%			59,01%		15,88%	100,00%
6	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. EXCLUSIVE TOPOGRAFICOS E GEOTÉCNICOS	12.789,00	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	4.616,22	-	-	8.172,78	12.789,00
			FISICO %								36,10%			63,90%	100,00%
7	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE PONTE EM CONCRETO ARMADO INCLUSIVE ESTUDOS TOPOGRAFICO, GEOTÁCNICO, HIDROLÓGICO DE ACESSIBILIDADE E SENALIZAÇÃO VIARIA	31.484,00	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	15.742,00	15.742,00	-	31.484,00
			FISICO %									50,00%	50,00%		100,00%
8	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, INCLUINDO ESTUDOS TOPOGRAFICOS E GEOTÉCNICOS. PROJETOS	240.240,00	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	202.905,19	-	37.334,81	240.240,00



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO GERALDO MARTINS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA, S/N
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

8	TOPOGRAFICOS E GEOTECNICOS, PROJETOS DRENAGEM SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIARIA E ACESSIBILIDADE		FISICO %									84,46%		15,54%	100,00%
9	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, INCLUINDO ESTUDOS TOPOGRAFICOS E GEOTECNICOS, PROJETOS DRENAGEM SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIARIA E ACESSIBILIDADE	-149.385,50	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-149.385,50	-149.385,50
			FISICO %											100,00%	100,00%
TOTAL PARCIAL		898.201,53	FINANCEIRO	-	-	-	-	15.024,93	267.555,83	-	12.316,14	323.647,12	130.272,00		
			FISICO %					2,0065%	15,5920%		1,645%	43,2212%	17,3971%		
TOTAL ACUMULADO		898.201,53	FINANCEIRO	-	-	-	-	15.024,93	282.580,76	282.580,76	294.896,90	618.544,02	748.816,03	748.816,03	748.816,03
			FISICO %					69,57%	85,17%	95,07%	96,495%	98,2474%	100,00%		

Santa Rita do Pardo / MS em, 04 de Dezembro de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
 Prefeito

ELIAS SIB DA SILVA LIMA
 Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

SCHETTINI ENGENHARIA LTDA
 Marcos Marques Lopes
 Contratada



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO GERALDO MARTINS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA, S/N
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS
