



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**COORDENADORIA DE CONTRATOS**  
**FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204**  
**E-MAIL: CONTRATOSPMRP@HOTMAIL.COM**  
**RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A**  
**CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS**

**ANEXO I**  
**1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 222/2019.**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 130/2019.**

**CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO**

**ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		MÊS							TOTAL
				1	2	3	4	5	6	7	
1	ELABORAÇÃO DE ESTUDO HIDROLOGICO DE ÁREA URBANIZADA	8.975,00	FINANCEIRO	-	-	-	-	8.975,00	-	-	8.975,00
			FISICO %					100,00%			0,00%
2	ELABORAÇÃO DE ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA RURAL	51.081,50	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	51.081,50	-	51.081,50
			FISICO %						100,00%		100,00%
3	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS E GEOTÉCNICOS	286.325,00	FINANCEIRO	171.795,00	114.530,00	-	-	-	-	-	286.325,00
			FISICO %	60,00%	40,00%						
4	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO VIARIA E ACESSIBILIDADE	89.374,03	FINANCEIRO	-	-	-	-	89.374,03	-	-	89.374,03
			FISICO %					100,00%			100,00%
5	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS GEOMÉTRICO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, GALERIA DE ÁGUA PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIARIA E ACESSIBILIDADE	177.933,00	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	88.966,50	88.966,50	177.933,00
			FISICO %						50,00%	50,00%	100,00%
6	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. EXCLUSIVE TOPOGRAFICOS E GEOTÉCNICOS	12.789,00	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	12.789,00	12.789,00
			FISICO %							100,00%	100,00%
7	ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DE PONTE EM CONCRETO ARMADO INCLUSIVE ESTUDOS TOPOGRAFICO, GEOTÁCNICO, HIDROLÓGICO DE ACESSIBILIDADE E SENALIZAÇÃO VIARIA	31.484,00	FINANCEIRO	-	-	-	-	-	-	31.484,00	31.484,00
			FISICO %							100,00%	100,00%
8	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO, INCLUINDO ESTUDOS TOPOGRAFICOS E GEOTÉCNICOS, PROJETOS DRENAGEM SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VIARIA E ACESSIBILIDADE	240.240,00	FINANCEIRO	-	72.072,00	96.096,00	31.832,00	40.240,00	-	-	240.240,00
			FISICO %		30,00%	40,00%	13,25%	16,75%			100,00%



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**COORDENADORIA DE CONTRATOS**  
**FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204**  
**E-MAIL: CONTRATOSPMSP@HOTMAIL.COM**  
**RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A**  
**CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS**

<b>TOTAL PARCIAL</b>	898.201,53	<b>FINANCEIRO</b>	171.795,00	186.602,00	96.096,00	31.832,00	138.589,03	140.048,00	133.239,50	
		<b>FISICO %</b>	19,127%	20,7751%	10,6987%	3,5440%	15,4296%	15,5920%	14,8340%	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	898.201,53	<b>FINANCEIRO</b>	171.795,00	358.397,00	454.493,00	486.325,00	624.914,03	764.962,03	898.201,53	898.201,53
		<b>FISICO %</b>	19,127%	39,9016%	50,6003%	54,14%	69,57%	85,17%	100,00%	

Santa Rita do Pardo / MS em, 08 de Junho de 2020.

**CACILDO DAGNO PEREIRA**  
Prefeito

**ELIAS SIB DA SILVA LIMA**  
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

**SCHETTINI ENGENHARIA LTDA**  
Marcos Marques Lopes  
Contratada