



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADOR DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO I

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 275/2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 158/2018.

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS PARA ACESSO DE FUNCIONÁRIOS E TROCA DE TELHADO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL								
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	PAVIMENTAÇÃO BLOKET	195.960,10	97.980,05	97.980,05				
		100,00%	50,00%	50,00%				
2	DRENAGEM PLUVIAL E COBERTURA DO NOVO PAÇO MUNICIPAL	206.699,70		103.349,85	103.349,85			
		100,00%		50,00%	50,00%			
3	MURO DE ARRINO	39.875,52				19.937,76	19.937,76	
		100,00%				50,00%	50,00%	
4	TERMO ADITIVO	56.881,37						56.881,37
		100,00%						100,00%
PORCENTAGEM			19,62%	40,31%	20,69%	3,99%	3,99%	11,39%
CUSTO			97.980,05	201.329,90	103.349,85	19.937,76	19.937,76	56.881,37
PORCENTAGEM ACUMULADA			19,62%	59,93%	80,63%	84,62%	88,61%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			97.980,05	299.309,95	402.659,80	422.597,56	442.535,32	499.416,69

Santa Rita do Pardo - MS., em 25 de Maio de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

GOMES & AZEVEDO LTDA. - EPP
Erson Gomes de Azevedo
Contratada