



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 234
E-MAIL: CONTRATOSPMSP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 275/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 158/2018.

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS PARA ACESSO DE FUNCIONÁRIOS E TROCA DE TELHADO DO NOVO					BDI 24,00%
ITE	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	PAVIMENTAÇÃO BLOKET	195.960,10	97.980,05	97.980,05	
		100,00%	50,00%	50,00%	
2	DRENAGEM PLUVIAL E COBERTURA DO NOVO PAÇO MUNICIPAL	206.699,70		103.349,85	103.349,85
		100,00%		50,00%	50,00%
3	MURO DE ARRINO	39.875,52		19.937,76	19.937,76
		100,00%		50,00%	50,00%
4	TERMO ADITIVO	56.881,37			56.881,37
		100,00%			100,00%
PORCENTAGEM			19,62%	44,31%	36,08%
CUSTO		442.535,32	97.980,05	221.267,66	180.168,98
PORCENTAGEM ACUMULADA			19,62%	63,92%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			97.980,05	319.247,71	499.416,69

Santa Rita do Pardo - MS., em 12 de Junho de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

GOMES & AZEVEDO LTDA. - EPP
Erson Gomes de Azevedo
Contratada