



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO GERALDO MARTINS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123
E-MAIL: CONTRATOSMSRP@HOTMAIL.COM
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO I
4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 271/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 152/2018
TOMADA DE PREÇO Nº. 017/2018

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

SSA ASSENTAMENTO SÃO THOMÉ														
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.189,62												
		100,00%												
5	CENTRO DE RESERVAÇÃO	58.971,69												
		100,00%												
6	ADUTORA	12.964,90												
		100,00%												
7	RESERVATÓRIO METÁLICO	24.947,73												
		100,00%												
8	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	88.698,78												
		100,00%												
9	LIGAÇÕES DOMICILIARES	3.433,60												
		100,00%												
PORCENTAGEM CUSTO			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CUSTO ACUMULADO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.189,62									6.189,62			
		100,00%									100,00%			
5	CENTRO DE RESERVAÇÃO	58.971,69									58.971,69			
		100,00%									100,00%			
6	ADUTORA	12.964,90										12.964,90		
		100,00%										100,00%		
7	RESERVATÓRIO METÁLICO	24.947,73										24.947,73		
		100,00%										100,00%		
8	REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	88.698,78											88.698,78	
		100,00%											100,00%	
9	LIGAÇÕES DOMICILIARES	3.433,60												3.433,60
		100,00%												100,00%
PORCENTAGEM CUSTO			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,38%	19,42%	4,44%	1,76%
CUSTO ACUMULADO			-	-	-	-	-	-	-	-	65.163,31	37.914,63	88.698,78	3.433,60
PORCENTAGEM ACUMULADA			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,38%	33,38%	66,76%	100,00%	104,44%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			-	-	-	-	-	-	-	-	65.163,31	103.077,94	191.776,72	195.210,32

Santa Rita do Pardo/MS em 08 de Setembro de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
 Prefeito

GOMES & AZEVEDO LTDA. EPP.
 Erson Gomes de Azevedo
 Contratada