



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SETOR DE CONTRATOS
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 234
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 280/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 168/2018.

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO CANDIDO DE ARAÚJO					BDI 24,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	11.318,72	3.952,80	7.365,92		
		100,00%	34,92%	65,08%		
2	SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.499,84			2.499,84	
		100,00%			100,00%	
3	CANTEIRO DE OBRA	2.373,36	2.373,36			
		100,00%	100,00%			
4	SERVIÇO DE PESSOAL	187,61	187,61			
		100,00%	100,00%			
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	189.088,48	10.678,20	110.208,01	68.202,27	
		100,00%	5,65%	58,28%	36,07%	
6	DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	20.668,89	19.476,29		1.192,60	
		100,00%	94,23%		5,77%	
7	ESTACIONAMENTO, MURO E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA	86.805,16		51.719,94	35.085,22	
		100,00%		59,58%	40,42%	
8	PISOS E REVESTIMENTOS	215.431,24	90.165,90		125.265,34	
		100,00%	41,85%		58,15%	
9	AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO HIDRAULICAS	72.361,73	18.691,82	38.168,04	15.501,87	
		100,00%	25,83%	52,75%	21,42%	
10	COBEERTURA, LAJE E FORRO	174.257,33		79.259,18	94.998,15	
		100,00%		45,48%	54,52%	
11	REVISÃO EM ESQUADRIAS E PORTAS	76.582,15			76.582,15	
		100,00%			100,00%	
12	PINTURA	134.275,18		73.418,67		60.856,51
		100,00%		54,68%		45,32%
13	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	78.223,96				78.223,96
		100,00%				100,00%
14	CONSTRUÇÃO DE VESTIARIOS	77.991,85				77.991,85
		100,00%				100,00%
15	LIMPEZA FINAL	7.934,50				7.934,50
		100,00%				100,00%
16	1º TERMO ADITIVO	228.051,01				228.051,01
		100,00%				100,00%
PORCENTAGEM			10,56%	26,13%	30,43%	32,88%
CUSTO			145.525,98	360.139,76	419.327,44	453.057,83
PORCENTAGEM ACUMULADA			10,56%	36,69%	67,12%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			145.525,98	505.665,74	924.993,18	1.378.051,01

Santa Rita do Pardo - MS., em 15 de Abril de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

GOMES & AZEVEDO LTDA. - EPP
Robergini de Mello Lomba Azevedo
Contratada