



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**COORDENADORIA DE CONTRATOS**  
**FONE (067) 3591-1123/RAMAL 204**  
**E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM**  
**RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A**  
**CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS**

---

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 283/2018.**

\*\*\*\*\*

**Que entre si celebram, de um lado como contratante o Município de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, e de outro lado, como contratada a empresa Andrade Construções Eireli - ME.**

Os signatários do presente Termo Aditivo Contratual, de um lado o **Município de Santa Rita do Pardo**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Marechal Floriano Peixoto, nº. 910, em Santa Rita do Pardo – MS, CNPJ/MF sob o nº. 01.561.372/0001-50 como Contratante, neste ato representado por seu Prefeito **Sr. Cacildo Dagno Pereira**, brasileiro, divorciado, agente político, CPF sob o nº. 847.424.378-53, e de outro lado como Contratada a empresa **Andrade Construções Eireli - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.023.805/0001-30 e inscrição Estadual nº. 28.359.097-1, com sede a Rua Torpedo, nº. 506, Bairro Distrito Anhandui, em Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato representado Pelo **Sr. Rozemar Andrade da Costa Sanches**, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de Identidade RG sob o nº. 805.648 SEJUSP/MS e do CPF nº. 798.478.381-00, resolvem por este instrumento aditar o Contrato nº. 283/2018, firmado em 05 de Dezembro de 2018.

**Cláusula Primeira** – Em função da adequação na execução da construção do Quartel do Corpo de Bombeiros MS, a ser Construído na MS 040, no lote destinado a órgão públicos, localizado ao lado do mercado hortifrutigranjeiro, neste Município, de acordo com a solicitação da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e desenvolvimento Econômico através do Setor de Obras e Engenharia, fica suprimido em **7,81%** ou seja um valor de **R\$ 51.267,80 (cinquenta um mil duzentos sessenta sete reais e oitenta centavos)**, alterando o valor contratado de **R\$ 656.675,43 (seiscentos cinquenta seis mil seiscentos setenta cinco reais e quarenta três centavos)**, para o valor de **R\$ 605.407,63 (seiscentos cinco mil quatrocentos sete reais e sessenta três centavos)**, de acordo com a Planilha Orçamentária, que são parte integrante deste instrumento.

**Cláusula Segunda** – Em função da adequação na Cláusula Anterior fica Alterar a Cláusula Terceira – Do Item 3.1do Instrumento Original, acrescentando mais **12,25%** o valor contratado, aumentando assim o valor em mais **R\$ 80.440,87 (oitenta mil quatrocentos quarenta reais e oitenta sete centavos)**,



**MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**COORDENADORIA DE CONTRATOS**  
**FONE (067) 3591-1123/RAMAL 204**  
**E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM**  
**RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A**  
**CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS**

---

alterando assim o montante de **R\$ 605.407,63 (seiscentos cinco mil quatrocentos sete reais e sessenta três centavos)**, para o valor de **R\$ 685.848,50 (seiscentos oitenta cinco mil oitocentos quarenta oito reais e cinquenta centavos)**, conforme Planilha do presente termo aditivo em anexo.

**Cláusula Terceira** – Fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, o prazo, a vigência contratual, estabelecido na Cláusula Primeira do Primeiro Termo Aditivo do Instrumento Original, sobretudo elevando o vencimento previsto de 01 de Outubro de 2019 para 29 de Janeiro de 2020

**Cláusula Terceira** - Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas contratuais.

E assim, estando de comum acordo, firmam o presente Termo Aditivo que vai assinado pelas partes e pôr 02 (duas) testemunhas.

Santa Rita do Pardo (MS), em 29 de Agosto de 2019.

**CACILDO DAGNO PEREIRA**  
Prefeito

**ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
Rozemar Andrade da Costa Sanches  
Contratada

**TESTEMUNHAS:**

a)-----  
Valdir Porfírio da Silva  
CPF: 812.929.291-20

b)-----  
Cássia de Souza Freitas  
CPF: 036.214.881-38