



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SETOR DE CONTRATOS
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 234
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO I
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 283/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 171/2018.

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIRO									BDI 24,00%		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.713,60	10.713,60								
		100,00%	100,00%								
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	354.284,39	177.142,20	177.142,20							
		100,00%	50,00%	50,00%							
3	ESTRURA E COBERTURA	79.835,71			79.835,71						
		100,00%			100,00%						
4	REVESTIMENTO DE PISOS E ACESSO	50.644,08			50.644,08						
		100,00%			100,00%						
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	115.676,18				115.676,18					
		100,00%				100,00%					
6	URBANIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL	45.521,47						15.173,82	15.173,82	15.173,82	
		100,00%						33,33%	33,33%	33,33%	
7	URBANIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL	29.173,07									29.173,07
		100,00%									100,00%
PORCENTAGEM MENSAL			27,39%	25,83%	19,02%	16,87%	0,00%	2,21%	2,21%	2,21%	4,25%
CUSTO MENSAL			187.855,80	177.142,20	130.479,79	115.676,18	-	15.173,82	15.173,82	15.173,82	29.173,07
PORCENTAGEM ACUMULADA			27,39%	53,22%	72,24%	89,11%	89,11%	91,32%	93,53%	95,75%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			187.855,80	364.997,99	495.477,78	611.153,96	611.156,96	626.327,78	641.501,61	656.675,43	685.848,50

Santa Rita do Pardo - MS, 29 de Setembro de 2019

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME
Rozemar Andrade da Costa Sanches
Contratada