



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SETOR DE CONTRATOS
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
CONTRATO Nº. 064/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 006/2019.

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

PONTE MISTA DE CONCRETO E AÇO 6,00 COMP./4,40 LARG.						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.189,00	2.189,00			
		100,00%	100,00%			
2	TERRAPLENAGEM	3.264,00	3.264,00			
		100,00%	100,00%			
3	INFRA ESTRUTURA	31.343,00		15.671,50	15.671,50	
		100,00%		50,00%	50,00%	
4	MESO ESTRUTURA	68.730,00		34.365,00	34.365,00	
		100,00%		50,00%	50,00%	
5	SUPER ESTRUTURA	36.903,36			18.451,68	18.451,68
		100,00%			50,00%	50,00%
6	ACABAMENTO	650,88				650,88
		100,00%				100,00%
PORCENTAGEM			3,81%	34,97%	47,87%	13,35%
CUSTO			5.453,00	50.036,50	68.488,18	19.102,56
PORCENTAGEM ACUMULADA			3,81%	38,78%	86,65%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			5.453,00	55.489,50	123.977,68	143.080,24

Santa Rita do Pardo - MS., em 05 de Abril de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

JOSÉ MESSIAS DE SOUZA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

A & A CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP.
Anderson Ortiz Gardin
Contratada