



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SETOR DE CONTRATOS
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
CONTRATO Nº. 066/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 009/2019.

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

PONTE MISTA DE CONCRETO E AÇO 10,00 COMP./4,40 LARG.						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.708,40	1.708,40			
		100,00%	100,00%			
2	TERRAPLENAGEM	2.864,80	2.864,80			
		100,00%	100,00%			
3	INFRA ESTRUTURA	65.304,51	32.652,25	32.652,26		
		100,00%	50,00%	50,00%		
4	MESO ESTRUTURA	50.038,96		25.019,48	25.019,48	
		100,00%		50,00%	50,00%	
5	SUPER ESTRUTURA	47.563,58			23.781,79	23.781,79
		100,00%			50,00%	50,00%
6	ACABAMENTO	564,80				564,80
		100,00%				100,00%
PORCENTAGEM			16,15%	37,04%	35,34%	11,47%
CUSTO			37.225,45	57.671,74	48.801,27	24.346,59
PORCENTAGEM ACUMULADA			16,15%	53,19%	88,53%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			37.225,45	94.897,19	143.698,46	168.045,04

Santa Rita do Pardo - MS., em 05 de Abril de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

JOSÉ MESSIAS DE SOUZA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

E R PONTES & CONTRUÇÕES EIRELI
Elvio Ramires
Contratada