



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DIRETORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
CONTRATO Nº. 087/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 051/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº. 008/2020

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE CONCRETO E AÇO MED., 12,00M COMP. POR 4,40M LARGURA NA SR - 166, KM 38 SOBRE O CÓRREGO
PONTE DE PEDRA

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.060,49	3.060,49			
		100,00%	100,00%			
2	INFRA ESTRUTURA	62.138,04	31.069,02	31.069,02		
		100,00%	50,00%	50,00%		
3	MESO ESTRUTURA	58.068,24		29.034,12	29.034,12	
		100,00%		50,00%	50,00%	
4	SUPER ESTRUTURA	66.418,71			33.209,36	33.209,36
		100,00%			50,00%	50,00%
5	ACABAMENTO	822,95				822,95
		100,00%				100,00%
Porcentagem			17,91%	31,55%	32,67%	17,86%
Custo			34.129,51	60.103,14	62.243,48	34.032,31
Porcentagem Acumulado			17,91%	49,46%	82,14%	100,00%
Custo Acumulado			34.129,51	94.232,65	156.476,13	190.508,44

Santa Rita do Pardo/MS, em 08 de Maio de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

ELIAS SIB DA SILVA LIMA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

LUBE METAL LTDA. - ME
Luiz Humberto Marchi
Contratada