



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORDENADORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123/RAMAL 204
EMAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
CONTRATO Nº. 082/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 007/2019.

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

PONTE MISTA DE CONCRETO E AÇO 4,00 COMP./4,40 LARG.						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.236,15	2.236,15			
		100,00%	100,00%			
2	TERRAPLENAGEM	2.647,92	2.647,92			
		100,00%	100,00%			
3	INFRA ESTRUTURA	29.161,09	14.580,55	14.580,55		
		100,00%	50,00%	50,00%		
4	MESO ESTRUTURA	55.523,89		27.761,95	27.761,95	
		100,00%		50,00%	50,00%	
5	SUPER ESTRUTURA	28.562,35			14.281,18	14.281,18
		100,00%			50,00%	50,00%
6	ACABAMENTO	665,07				665,07
		100,00%				100,00%
PORCENTAGEM			16,38%	35,64%	35,39%	12,58%
CUSTO			19.464,61	42.342,49	42.043,12	14.946,25
PORCENTAGEM ACUMULADA			16,38%	52,03%	87,42%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			19.464,61	61.807,10	103.850,23	118.796,48

Santa Rita do Pardo / MS em, 08 de Maio de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

JOSÉ MESSIAS DE SOUZA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

JV ENGENHARIA - EIRELI
João Vitor Antonio
Contratada