



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO GERALDO MARTINS  
DIRETORIA DE CONTRATOS  
FONE (067) 3591-2500/RAMAL 2522  
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM  
RUA GERALDO DA SILVA SOUZA, S/N  
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

**ANEXO I**  
**1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 099/2020**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 046/2020**  
**TOMADA DE PREÇO Nº. 006/2020**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA**

OBRAS	BANCOS	BDI	ENCARGOS SOCIAIS
CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA DE CONCRETO E AÇO 10,00 COMP./4,00 LARG. NA SR - 150, KM 35 SOBRE O CORREGO	SINAPI - 012/2019 - MS	27,85%	0,0% - DESONERADA

ITEM	CÓD.	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VR. TOTAL	VR. UNIT. C/BDI	VR. TOTAL
<b>1</b>	<b>SUPRESSÃO DE SERVIÇOS CONTRATUAIS</b>							<b>(1.244,64)</b>
1.1	73847/001	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	3,00	324,51	-414,88	(1.244,64)
<b>2</b>	<b>ADITIVO DE SERVIÇOS CONTRATUAIS</b>							<b>18.774,84</b>
2.1	100036	SINAPI	ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO MAIOR DO QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 20 M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_07/2019	KG	2.604,00	5,64	7,21	18.774,84
<b>Total Geral DO ORÇAMENTOS</b>								<b>17.530,20</b>

Santa Rita do Pardo - MS., em 09 de Novembro de 2020.

**CACILDO DAGNO PEREIRA**  
Prefeito

**ELIAS SIB DA SILVA LIMA**  
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

**ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
Elias Ramão Sanches  
Contratada