



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 234
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO II
CONTRATO Nº. 109/2019.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 052/2019.

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

PONTE DE MADEIRA, SR 314, KM 34 SOBRE CÓRREGO TESOURO					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	PRELIMINARES MATERIAL E MÃO DE OBRA	3.585,46	3.585,46		
		100,00%	100,00%		
2	DESMONTE DE PONTE NA SR 030CÓRREGO LAGOA A 04KM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA APROVEITAMENTO DE MATERIAL (MÃO DE OBRA)	800,05			800,05
		100,00%			100,00%
3	CONSTRUÇÃO DE PONTE SR 030 CÓRREGO LAGOA A 04KM DA SEDE DO MUNICIPIO (MÃO DE OBRA)	10.928,37			10.928,37
		100,00%			100,00%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	11.067,00		5.533,50	5.533,50
		100,00%		50,00%	50,00%
PORCENTAGEM			13,91%	20,98%	65,11%
CUSTO			3.585,46	5.533,50	17.261,92
PORCENTAGEM ACUMULADA			100,00%	100,00%	100,00%
CUSTO ACUMULADO			3.585,46	9.118,96	26.380,88

Santa Rita do Pardo/MS em , 31 de Maio de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

JOSÉ MESSIAS DE SOUZA
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenv. Econômico

ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
Elias Ramão Sanches
Contratada